



Alstom na popolni umik še čaka

TEŠ6 Gradbišče bo odprto vsaj do petka, dneva po odločanju odbora za finance o državnem poroštvu za projekt, ko ta lahko tudi ne bo sprejet

LJUBLJANA – Iz Termoelektrarne Šoštanj so odboru državnega zbora za finance dostavili dokumentacijo o projektu. Jamčijo, da cena projekta šestega bloka ne bo preseгла 1,302 milijarde evrov, mogoče pa je znižanje. Vendar le, če bodo dobili poroštvo.

BORUT TAVČAR

Medtem se je v nedeljo iztekel še zadnji rok dobavitelja glavne tehnološke opreme (GTO) Alstoma, do katerega bi morala Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) dokazati, da ima denar za dokončanje projekta. »Naročniku smo poslali obvestilo o začasni ustavitvi del. Kljub temu pa smo TEŠ predlagali, da nadaljujemo postopen umik delavcev z gradbišča do konca tega tedna, s čimer bi dali TEŠ dovolj časa, da si zagotovi finančna sredstva, nato pa bi z zelo majhnimi posledicami lahko obnovili dela na projektu, če se bo medtem našla ustrezna rešitev. V celoti razumemo pomembnost tega projekta za slovensko gospodarstvo in smo pripravljeni pomagati TEŠ, dokler si ta ne bo zagotovila začasnega financiranja,« pravijo v Alstomu.

V TEŠ so potrdili, da je na gradbišču manj delavcev Alstoma, posebno za montažo. Po oceni je gradbišče za zdaj zapustilo 50 delavcev, 150 pa jih še ostaja.

TEŠ je odboru za finance do včeraj poslal zahtevano dokumentacijo o vrednosti investicije, ki vsebuje dosežena znižanja cene, poročila o pogajanjih z vsemi ključnimi dobavitelji in rezul-

tatih teh pogajanj, potrdilo, da sta dodatek v pogodbi o dolgoročni ceni lignita (2,25 evra za gigadžul) potrdila tudi nadzorna sveta Premogovnika Velenje in TEŠ, pravno mnenje o mogočem vplivu malih delničarjev na to ceno, opozorili pa so tudi na posledice suspenza in prekinitve pogodbe z Alstomom. Suspenz za nekaj mesecev bi stal do sto milijonov evrov, prekinitve pogodbe pa več kot izvedba projekta TEŠ6.

V TEŠ trdijo, da je najvišja cena projekta omejena na malo več kot 1,3 milijarde evrov, a to velja le v primeru, da bodo do 31. julija lahko začeli črpati posojila Evropske investicijske banke. Prvi korak za to je potrditev zakona o poroštvu na seji parlamentarnega odbora za finance v četrtek. Ni sicer gotovo, da bo to dovolj zgodaj, saj bi moral državni zbor potrditi zakon o poroštvu, potem pa še pogodbo z EIB, na voljo pa je le julijska seja.

Neprijetno pa so bili presenečeni tudi sodelujoči na predstavitvi študije Greenpeacea o zdravstveni in narodnogospodarski škodljivosti TEŠ6. Filozof Luka Omladič je TEŠ6, denimo, označil za primer moralnega hazarda, podobnega, kakršnega so banke, ki tvegajo na račun drugih. Zdaj je iz Odvetniške družbe Čeferin dobil poziv naj »takoj neha razširjati neverodostojne podatke o smrtnih žrtvah in višini gospodarske škode, ki naj bi jih povzročilo obratovanje TEŠ6. V nasprotnem primeru bomo primorani ugled in dobro ime naše stranke zaščititi pred pristojnimi organi«. Stranka je TEŠ, s postopkom pa soglašala tudi Holding Slovenske elektrarne.

TEŠ6 po osmih letih do vrelišča

- junij 2004 skupščina TEŠ potrdi razvojni načrt s šestim blokom
21. april 2006 NS TEŠ potrdi investicijski program z blokom 600 MW, mesec pozneje dobi energetska dovoljenje
- september 2006 informativni razpis za dobavitelja glavne tehnološke opreme (GTO) v Uradnem listu EU
12. oktober 2006 TEŠ6 je uvrščen v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih vlade
7. december 2006 skupščina HSE (vlada) sprejme razvojni načrt družbe HSE z blokom 6 moči 600 MW
19. september 2007 podpisana rezervacijska pogodba z Alstomom
27. september 2007 podpis pogodbe z EIB za 350 milijonov evrov posojila
18. oktober 2007 plačilo 25 milijonov evrov rezervacije
27. junij 2008 podpis pogodbe za dobavo GTO med TEŠ, Alstomom Power Systems in Alstomom Power Centrales
31. avgust 2009 uskladitev pogodbene cene za dobavo GTO na 694,9 milijona evrov
2. december 2009 plačilo pogodbeno dogovorjenega avansa Alstomu v vrednosti 80,3 milijona evrov
29. marec 2010 MG izda soglasje za kredit EIB v vrednosti 550 mio evrov (440 mio evrov + 110 mio evrov)
4. april 2010 soglasje MG za kredit EBRD v vrednosti 200 mio evrov
16. februar 2011 TEŠ6 dobi okoljevarstveno dovoljenje
16. marec 2011 izdano gradbeno dovoljenje za TEŠ6
- april 2011 vlada obravnava revizije projekta, dokumente takoj dobijo tudi kriminalisti
23. september 2011 skupina poslancev vloži v postopek zakon o poroštvu za 440 milijonov evrov posojila EIB
2. februar 2012 zakon o poroštvu je znova v postopku državnega zbora
15. februar 2012 Alstom prevzame gradbišče TEŠ6
17. junij 2012 izteče se Alstomov rok, do katerega mora TEŠ dokazati, da ima denar za projekt
18. junij 2012 izteče se rok odbora za finance, do katerega mora TEŠ povedati končno ceno projekta in ceno montaže
21. junij 2012 seja odbora za finance, od katere je odvisno, ali bo poroštvo na juljski seji DZ